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Vanha toimitilakanta, uudet toimintamallit ja tiukka taloustilanne haastavat kun-
nat miettimään uudella tavalla kuntalaisille tuotettavia palveluita. Perinteisten 
hankintamallien ja itse omistamisen rinnalle on tullut kunnissa vaihtoehtoiset 
ratkaisut toimitilojen uudistamiseen ja kehittämiseen. Tulevaisuudessa sote- ja 
maakuntauudistuksen kautta toimitilat sekä niiden kustannukset tulevat ole-
maan kuntataloudessa yhä merkittävämpi osa käyttötalouden menoista. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Raahen kaupungille julkisen rakentamisen 
hankintamalleja ja niiden rahoitusmuotoja sekä selvittää, mitkä näistä ovat soit-
tautuneet käyttökelpoisimmiksi. Työssä perehdyttiin siihen, miten julkisen toimi-
tilahankkeen rakennuttaminen sekä ohjaaminen käytännössä toteutetaan ja 
mitä ongelmia rakennuttamiseen liittyy. Työssä keskityttiin hankkeen esivalmis-
teluun, rakentamispäätöksen tekoon, hankintamallin valintaan, suunnittelun ja 
toteutuksen johtamiseen sekä rahoituksen vaikutusta hankimallin valintaan. 
 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin kahta eri rakennushanketta, joissa päädyttiin sa-
manlaiseen rahoitus- sekä toteutusmalliin. Näitä kahta rakennushanketta verrat-
tiin perinteisellä toteutusmallilla toteutettuun rakennushankkeeseen, joka toteu-
tettiin lainarahalla omaan taseeseen ja suunnittelu sekä toteutusurakat kilpailu-
tettiin kaikki erikseen. 
 
Opinnäytetyössä saatiin kuvattua julkisen rakennuttamisen tarve- ja hanke-
suunnittelusta toteutusvaiheeseen ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet lopulliseen 
päätöksentekoon ja hankkeen toteutusmallin valintaan. Lisäksi työssä selvitet-
tiin, millä tavoin tulevissa hankkeissa voidaan hyödyntää päätöksenteossa näi-
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Municipalities are challenged by old public buildings, new operating models and 
strict economic situation to find new ways to produce services to their residents. 
Now municipalities have alternative solutions for developing and renew public 
buildings besides traditional acquisition models and owning buildings. Because 
of the health and social services and regional reform public buildings and their 
costs will represent a much more significant share of the operational economy 
spends in municipal economy. 
 
This thesis is commissioned by the town of Raahe and its goal was to describe 
acquisition models and financing forms that have turned out to be feasible 
through practical experience in public building. In the thesis it was examined 
how to carry out public building projects and what problems normally occur dur-
ing different stages of building projects. The thesis focused on preliminary prep-
arations, decision making, choosing acquisition model, managing planning, 
managing implementing and finance’s influence on choosing acquisition model. 
 
Two different building projects were examined in the thesis in which was ended 
up to use the same finance and execute models. These two projects were com-
pared to the traditional way to execute a building project in which the design 
and contract are separated and the building is financed through a loan to towns 
balance.  
 
It was possible to point out those factors from the public building project plan-
ning to execution phases that has an influence on final decision making and 
choosing the execution model in the thesis. It was sorted out how to use the ex-
perience from the case studies in future decision making concerning public 
building projects. Pondering how to develop and improve acquisition proses of 
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Julkiset kiinteistöt ovat kuntien ja valtion tuottamia palveluita ja muuta toimintaa 
varten rakennettuja toimitiloja, joita käyttävät muun muassa päiväkodit, koulut, 
liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi, kirjastot, hoitolaitokset sekä toimistot. Julkisten 
rakennusten omistajina ovat yleensä kunnat, kuntien yhteenliittymät (kuntayhty-
mät) tai valtio. Tilat voidaan myös vuokrata tai hankkia kiinteistöleasingilla palve-
luiden järjestämiseksi esimerkiksi yksityiseltä taholta tai rahoituslaitoksilta. (1, s. 
4.) 
Julkisten rakennusten kiinteistönpitoon ja tilojen terveellisyyteen sekä toimivuu-
teen on viime vuosina kiinnitetty huomiota yhä enenevässä määrin. Julkisten ra-
kennusten sisäilmaongelmat rasittavat tällä hetkellä kuntia taloudellisesti sekä 
vaikuttavat myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Ra-
kennusmääräysten tiukentuminen sekä kasvanut tietoisuus julkisten rakennusten 
kunnosta ja kehittämistarpeesta ovat johtaneet yhä useampia kuntia hakemaan 
uusia ratkaisuja kiinteistöjen kehittämiseen ja uudistamiseen. (1, s. 3.) 
Rakennusten korjausvelka ja kasvaneet kustannukset ovat ohjanneet toimitila-
hankkeiden yhdistämistä saman katon alle. Tavoitteena on ollut saada säästöjä 
aikaan toimintakuluissa. Asetetut taloudelliset säästötavoitteet ovat johtaneet sii-
hen, että tarvittavien toimitilojen määrää joudutaan tarkastelemaan yhä kriittisem-
min ja yhteen sovittamaan palveluverkon tarpeiden kanssa sekä hakemaan sy-
nergiaa toiminnoista eri käyttäjien kesken. Julkisen rakentamisen muutos koulu- 
ja päiväkotihankkeissa tilasuunnittelun osalta sekä yleisesti päätöksenteko ja 
käyttäjien toiminta ovat muuttuneet vaativammaksi. 
Raahen kaupungin hallinnoimien rakennusten yleiskunto on vielä kokonaisuu-
tena tyydyttävä, mutta tilojen ylläpitoon ja korjauksiin kohdentuu raamibudjetoin-
nin kautta taloudellisia resursseja vähemmän vuosi vuodelta kustannusten kui-
tenkin noustessa enemmän kuin budjettiin osoitetaan määrärahoja. Rakennus-
kannan ikääntyminen, sisäilmaongelmat ja käyttäjien muuttuneet tarpeet edellyt-
tävät kuitenkin suunnitellun investointiohjelman toteuttamista tilahankkeissa, 
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minkä vuoksi Raahessa ovat käynnissä taloudellisiin resursseihin nähden hyvin 
mittavat toimitilainvestoinnit. 
Työn tilaajana on Raahen kaupunki. Kaupungin toimitilojen kehittäminen ja mit-
tavat uudishankinnat ovat nostaneet esille etsimään vaihtoehtoisia hankintamal-
leja. Tämän vuoksi Raahessa tutkittu uusia ratkaisuja toteuttaa uudisrakennus-
kohteita. Tavoitteena on selvittää eri toteutusmuotoja ja saada koottua niistä pe-





Julkisten toimijoiden tehtävänä on tuottaa kansalaisille erilaisia palveluita, toimi-
tiloja ja liikenneverkkoja. Julkiset hankkeet rahoitetaan yleensä lainarahalla tai 
suoraan budjettirahoituksen avulla. Julkisen talouden heikentyminen, velkaantu-
minen, valtionneuvoston rajoitukset kuntien velanoton määrään ovat kuitenkin 
vaikeuttaneet kuntien investointeja ja yhteiskunnan perusrakenteiden kehitti-
mistä. Monissa kunnissa lisäksi kilpaillaan keskenään asukkaiden ja yritysten 
houkuttelemiseksi kuntiin. Kestävän kehityksen tavoitteet ja taloudelliset reuna-
ehdot ovat pakottaneet miettimään uudenlaisia rakentamishankkeiden hankinta-
muotoja, niin rahoituksen kuin toteutuksen osalta. (2, s. 49-53.) 
Toimitilan rakennusprojektin toteutusmuoto voidaan valita sen mukaan, miten 
hanke suunnitellaan, rakennetaan ja/tai ylläpidetään. Hankintamalli kertoo, miten 
tilaaja määrittelee toteutusmallin eri toimijoiden suhteet, roolit ja vastuut (taulukko 
1.). (3.)  







2.1 Perinteiset mallit 
Julkisella sektorilla ovat olleet yleisesti käytössä perinteiset urakkamallit, joissa 
suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan (DBB-malli). Tällöin suunnittelu ja ra-
kentaminen ovat erillisiä palveluita ja tapahtuvat eri vaiheessa. Tässä toteutus-
mallissa kilpailuttaminen on keskiössä. Se soveltuu parhaiten hankkeisiin, jotka 
ovat selkeitä ja toistuvia ja joissa koetaan riskien olevan pienet. (3, s. 26.) 
Perinteisessä rakennusurakassa toteutuksen sopijapuolina ovat rakennuttaja ja 
urakoitsija. Rakennusurakkasopimukset voidaan jakaa kahteen päätyyppiin sen 
perusteella, miten suunnittelutehtävät määräytyvät rakennuttajan ja urakoitsijan 
välillä (taulukko 1 sivulla 9). Rakennusurakkasopimukset jaetaan pääurakkaan ja 
sivu-urakoihin, kokonaisurakkaan tai kokonaisvastuu-urakkaan kilpailutetun han-
kintamallin mukaan. (4.) 
2.1.1 Jaettu urakka 
Jaetussa urakassa tahoina ovat rakennuttaja, suunnittelija (suunnittelijat) ja ura-
koitsijat. Suunnittelija (suunnittelijat) ja urakoitsijat ovat sopimussuhteessa raken-
nuttajaan. Yleensä rakennusurakoitsija on pääurakoitsija (päätoteuttaja) ja muut 
sivu-urakoitsijoita, jotka alistetaan alistamissopimuksella pääurakoitsijan työnjoh-
tovelvollisuuden alaisuuteen. (5.) 
Rakennuttaja vastaa urakoitsijalle suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta. 
Suunnittelija (suunnittelijat) ovat sopimuksena perusteella vastuussa rakennutta-
jalle suorituksestaan. Urakoitsijoiden ja suunnittelijan (suunnittelijoiden) välillä ei 
tällöin ole sopimusta eivätkä näin ollen ole vastuussa toisilleen. Pää- tai sivu-




2.1.2 Kokonaisurakka (KU) 
Kokonaisurakassa (kokonaishintaurakassa) rakennuttaja vastaa suunnittelusta 
ja tekee sopimuksen suunnittelijan (suunnittelijoiden) kanssa sekä yhden urakoit-
sijan kanssa. Tämä toimii pääurakoitsijana (päätoteuttajana), joka puolestaan voi 
teettää aliurakoitsijoilla osia rakennusurakasta. Tässäkin urakkamuodossa suun-
nittelija (suunnittelijat) ja urakoitsija ovat sopimussuhteessa rakennuttajaan, 
mutta eivät keskenään. Pääurakoitsija voi tehdä aliurakkasopimuksia, mutta näi-
den töiden tekijät eivät ole sopimussuhteessa rakennuttajaan nähden. (5.) 
Kokonaisurakka sopii toteutusmuodoksi silloin, kun kohteen työt ovat laajuudel-
taan ja suoritusyksiköltään melko tarkasti määritelty jo etukäteen ja tilaaja haluaa 
tehdä vain yhden urakkasopimuksen. Tämä keventää myös kilpailutusmenettelyä 
verrattuna jaettuun urakkaan. 
2.1.3 Kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka) 
Kokonaisvastuu-urakka eli KVR-urakka on toteutusmalli, jossa urakoitsija vastaa 
suunnittelusta ja toteutuksesta (suunnittele ja toteuta). Rakennushankkeen suun-
nitteluvastuu on urakoitsijalla, ei rakennuttajalla, jolloin urakoitsijan koko-naisvas-
tuu korostuu hankkeessa, mutta rakennuttaja ei välttämättä pääse vaikuttamaan 
niin paljon tehtyihin ratkaisuihin ilman lisähintaa. (5.) 
KVR-urakan kilpailuttaminen on usein haastavampaa kuin jaetun ja kokonaisura-
kan kilpailuttaminen, missä tilaaja vastaa suunnittelusta. Tämä urakkamuoto voi 
rajoittaa mahdollisesti tarjoajia määrää ja siten tilaaja saa vähemmän vertailu- ja 
valinnanvaraa, kuin jaetulla- ja kokonaisurakalla toteutettavan hankkeen tarjous-
kilpailussa. Vastaavasti tämä toteutusmalli tuottaa tilaajalle useampia toteutus-
vaihtoehtoja, joista tilaaja voi valita parhaaksi katsomansa (edellyttää laadullista 





Projektinjohtototeutuksella eli projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan sellaista 
hanketta, jossa projektinjohtourakoitsija tai –konsultti johtaa hanketta läheisessä 
yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentami-
nen limitetään toteuttamalla rakennustyö useina hankintoina, jotka kilpailutetaan 
suunnittelun etenemisen myötä. Projektinjohtototeutuksessa tilaajalla on aina lo-
pullinen päätösvalta toteutussuunnitelmiin ja suoritettaviin hankintoihin. (7, s. 1.) 
Projektinjohtototeutus voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin, joita rakennushank-
keissa käytetään projektinjohtopalveluun (PJP), projektinjohtourakointiin (PJU) ja 
projektinjohtorakennuttamiseen (PJR). Projektinjohtourakat sopivat hankkeisiin, 
joissa projektin suunnittelua ja toteutusta johtaa sama taho joko omaan tai tilaa-
jan lukuun. Toiminnollisesti urakkamuodot ovat hyvin samankaltaisia, mutta urak-
kamuotojen erot muodostuvat niiden sopimusoikeudellisista vastuista ja riskien 
jaoista, jotka ovat erilaisia kaikissa muodoissa, jotka on esitetty kuvassa 1. (7.)  
 
KUVA 1. Projektinjohtorakentamisen eri muodot, tehtävät ja vastuut (7, s. 1) 
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Käytännössä julkisissa hankinnoissa projektinjohtorakennuttamisessa (PJR) ja 
projektinjohtopalveluissa (PJP) hankkeen läpivienti voi hidastua mitä enemmän 
joudutaan tilaajan nimiin kilpailuttamaan hankintasopimuksia. Julkisen hankin-
tayksikön täytyy noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja julkinen hankintapro-
sessi on aikaa vievä sekä sisältää mahdollisen riskin valituksen tekemiseen jo-
kaisesta kilpailutetusta hankinnasta. (8, s. 14.) 
2.3 Kansallinen elinkaarimalli 
Kansallinen elinkaarimalli on Suomen olosuhteisiin räätälöity julkisen ja yksityi-
sen sektorin välisellä yhteistyöllä toteutettu kehityshanke. Kotimainen elinkaari-
malli perustuu kansainväliseen Public Private Partnership (PPP) hankintamalliin, 
jota voidaan soveltaa toimitila-, että infrarakentamiseen (kuva 2). (9, s. 1.) 
 
 
KUVA 2. Kansallinen elinkaarimalli (9, s. 2) 
Elinkaarimalli on investointihankkeiden hankintatapa, missä sama toteuttaja vas-
taa vähintäänkin rakennuskohteen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta 
sekä mahdollisesti myös rahoituksesta, omistuksesta ja rakennuksen käyttöön 
liittyvistä muista jatkopalveluista. Elinkaarimallissa tilaaja ja toteuttaja solmivat 
pitkäaikaisen, jopa 20–40 vuotta kestävän palvelusopimuksen. Palvelusopimus 
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on pääsopimus ja siihen sisällytetään urakkasopimus, joka yleisesti laaditaan 
KVR-sopimuksena. Tämä palvelusopimus poikkeaa kestoltaan ja laajuudeltaan 
perinteisistä rakennussopimuksista ja täten sopimukseen sisältyvä vastuun-, ja 
riskienjako myös poikkeaa perinteisesti toteutetusta hankkeesta. (10, s.12.) 
Palveluntuottajalla on perinteisiin malleihin verrattuna merkittävämpi ja laajempi 
rooli. Elinkaarimallin suurimmat haasteet liittyvät tilaajan resursseihin hallita han-
kintaprosessejaan. Tähän on mahdollista vaikuttaa koulutuksella, alan tarjous-
pyyntöjen, hankintasopimusten ja muiden käytäntöjen standardisoinnilla sekä 
käyttämällä apuna asiantuntevia alan palveluyrityksiä. (9, s. 2.) 
Kuntaliitto on julkaisut 2013 julkiselle puolelle räätälöidyn elinkaarihankkeen so-
pimusmallin auttamaan tämän tyyppisten hankkeiden hankinnassa. Julkisten 
puolen tilaajan on hankittava tämän tyyppisen palvelun hankintaan erikoisosaa-
mista ja tämä tarkoittaa esimerkiksi rakenteellisten ratkaisujen jättämistä tuotta-
jien vastuulle ja keskityttävä hankittavan palvelun laadun valvontaa. (9, s. 2.) 
Tämä hankintamalli soveltuu suuriin ja riskialttiisiin rakennushankkeisiin yleensä 
hankkeen tai hankkeiden yhteenlaskettu arvo on vähintään 10 M€. Elinkaarimalli 
sopii tilaajalla silloin, kun halutaan jakaa riskiä ja siirtää sitä palveluntuottajalle. 
2.4 Allianssi hankintamallina 
Allianssi hankintamallilla tarkoitetaan yhteistoiminnallista toteutusmallia, jossa 
hankkeen keskeiset osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteuttamisesta yh-
dessä. Allianssimallia käytetään usein suurehkoissa tai vaativissa rakennushank-
keissa. 
Allianssimallia ja muita integroivia projektitoteutusmuotoja (IPT) on kehitetty vas-
tauksena rakennusalan kustannus-, laatu- ja sopimusongelmille. Perinteisesti kil-
pailutetut ja hintaa painottavat hankkeet ovat johtaneet pirstoutuneeseen sopi-
musrakenteeseen, jonka hallinta on hyvin haastavaa isoissa monia vaiheita si-
sältävissä riskialttiissa hankkeissa. Allianssimallissa yhteistyöllä pyritään parem-
piin tuloksiin ja arvontuottoon tilaajan tavoitteiden toteuttamiseksi. (11.) 
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Allianssimallin toimivuuden keskeiset asiat: 
1. Allianssi kokoaa urakan keskeiset toimijat (tilaajan, suunnittelijat ja ura-
koitsijat) yhteisvastuullisen yhden sopimuksen piiriin kehitys- ja toteutus-
vaiheen toteuttamiseksi.  
2. Allianssi muodostaa yhteisen rakennuttamisorganisaation kaikista sopi-
musosapuolien henkilöistä ja toteutusta koskevat päätökset tehdään yh-
dessä hankkeen eduksi.  
3. Allianssissa kaikkia ratkaisuja tarkastellaan aina suhteessa kustannuksiin, 
riskeihin, käytettävyyteen, aikatauluun ja käyttökustannuksiin eli pyritään 
optimoimaan kustannusten ja laadun kokonaisuus.  
4. Osapuolet jakavat urakan toteutukseen liittyvät riskit ja hyödyt yhdessä 
ennakkoon sovittujen periaatteiden sekä jakosuhteiden mukaisesti ja pal-
velutoimittajien saama korvaus perustuu viime kädessä siihen, miten koko 
urakan toteutuksessa yhteisesti onnistutaan.   
5. Osapuolten välistä sitoutumista ja luottamusta yhteisiin tavoitteisiin edis-
tetään kannustinjärjestelmillä mistä saadut hyödyt osapuolet yhteisesti ja-
kavat. (11.) 
Allianssimallin hyödyn voisi kiteyttää siihen, että se kokoaa jo hankkeen alkuvai-
heessa osapuolet yhteen ja voidaan hyödyntää sekä yhdistää osapuolten osaa-
minen jo hankkeen kehitysvaiheessa ja sitouttaa osapuolet hankkeeseen lop-
puun saakka tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi tehtyjen suunnitteluratkai-
sujen kustannuksista saadaan tieto heti hyödyntämällä urakoitsijan kustannus-
laskentaa ja voidaan valita oikea ratkaisu hinta/laatu suhteessa ja näin toimien 
pysytään sovitussa kustannustavoitteessa 
2.5 Käyttöoikeusurakka 
Käyttöoikeusurakka on taloudellista vastiketta tehty kirjallinen sopimus millä ti-
laaja siirtää rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän taloudellisen riskin 
toimitilan rakentajalle (vuokraajalle). Käytännössä tilaaja vuokraa toimitilat, minkä 
vuokraaja toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti. (12.)   
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Ongelmana tässä hankintamallissa on ollut rajanveto rakennusurakan ja muun 
järjestelyn välillä, koska se on ollut hankalaa osoittaa (ns. poliisitalo-tapaus). Ta-
pauksessa kyse oli ”rakennettavan rakennuksen vuokrasta”. Rakennusurakan 
hankinta tarkoittaa jatkossakin jonkin rakennuksen tai muun rakennustyön hank-
kimista koskevaa sopimusta, jonka kohteena on rakennustyön tai rakennusura-
kan toteuttaminen tai suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä taikka hankintayksi-
kön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttaminen millä ta-
hansa tavalla. (12, s. 20.) 
Hankintalakia muutettiin, koska rakennusurakkaa koskevaan määritelmään on 
otettu myös rakennettavan rakennuksen vuokra. Käyttöoikeussopimukset on 
säännelty omana lukuna (luku 13 käyttöoikeussopimukset) julkisista hankinnoista 
annetussa laissa.  Käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden on oltava määräai-
kainen. (13.) 
Yli viisi vuotta kestävien käyttöoikeussopimusten enimmäiskesto ei saa ylittää ai-
kaa, jona käyttöoikeuden saaja (vuokralainen) voisi kohtuudella odottaa saa-
vansa takaisin tekemänsä investoinnit urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi ja 
saadakseen tuoton sijoitetulle pääomalle ja sopimuksen tavoitteiden saavutta-




Tässä Talouden tasapainottamistoimikunta antoi vuonna 2013 sivistyspalvelu-
keskukselle tehtäväksi selvittää, minkälaisella palveluverkolla Raahen kaupungin 
perusopetus on tulevina vuosina mahdollista järjestää. Kaupungissa on vapautu-
massa koulukiinteistöjä. Osa nykyisistä kouluista sekä päiväkodeista on huo-
nossa kunnossa ja niissä on sisäilmaongelmia. Kaupungin talous ei mahdollista 
kouluihin ja päiväkoteihin kohdistuvia 20–23 miljoonan euron korjaustarpeita ly-
hyellä aikavälillä. (14.) 
Raahen kaupunginhallitus antoi FCG Konsultointi Oy:lle tehtäväksi laatia perus-
opetuksen palveluverkkoselvityksen. Palveluverkkoselvityksessä tarkasteltiin ja 
kuvattiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon nykytilaa ja tule-
vaisuuden kehittämisvaihtoehtoja. Selvityksessä arvoitiin kaupunkikehityksen ja 
kaavoituksen vaikutusta palveluiden tarpeeseen. (14.) 
Palveluverkkoselvitys antaa vastauksia esimerkiksi seuraaviin asioihin: 
1. Millaisia palveluja ja toimitiloja tarvitaan millekin alueelle?  
2. Miten kaupunkikehitys ja kaavoitus vaikuttavat palvelutarpeeseen? 
3. Minkä verran kunnassa on kunnostuskelpoista rakennuskantaa, jota voi-
daan hyödyntää? 
4. Mitä toimitiloja pitää kehittää ja mitkä poistuvat käytöstä? 
5. Mitkä ovat eri palvelumallien ylläpitokustannukset ja vaikutukset ympäris-
töön? 
6. Miten paljon palvelujen tuottaminen maksaa erilaisissa palvelumalleissa? 
7. Miten on järjestetty muiden kuntien vastaavat palvelut, miten ne on tuo-
tettu toisissa kunnissa? 
8. Miten kaikille tarjotaan tasapuoliset ja laadukkaat palvelut? (14.) 
Palveluverkolla yhdistetään palvelut sekä toimitilat ja näiden jatkuva kehittäminen 
yhdessä ovat välttämättömiä palveluiden saatavuuden ja kuntien talouden kestä-
vyyden kannalta. (15, s. 7.) 
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Palveluverkkoselvityksellä luotiin kokonaiskuva Raahen kaupungin ja käyttäjä-
hallintokunnan toimitilakannasta ja siellä tapahtuvasta toiminnan taloudellisesta 
ja laadullisesta nykytilasta. Selvityksen tavoitteena oli tarjota vaihtoehdot tehok-
kaammille palveluille ja toimitiloille määrittäen niiden säästöpotentiaalit ja tarvit-
tavat investoinnit nykyiseen verrattuna. (14.) 
Selvityksen strategisessa osassa asetettiin tavoitteet ja suuntaviivat nykyisen 
palveluverkon kehittämiselle sekä sille missä aikataulussa ja järjestyksessä ra-
kennus- tai peruskorjaushankkeita viedään eteenpäin (kuva 3). Tämä selvitys on 
ollut asiakirjapohjana, joka on ohjannut rakennuttamista koulu- ja päiväkotihank-
keissa Raahen kaupungissa. (14.) 
 
 




4 JULKISEN RAKENNUSHANKKEEN LÄPIVIENTI 
Kuntatalouden kiristyessä omaan taseeseen rakentamisen ohelle on noussut toi-
sia vaihtoehtoja toteuttaa toimitilahankkeita ja hallintaa. Investointien hallinta pit-
källä tähtäimellä edellyttää suunnitelmallisen toteutuksen ajoittamisen riippu-
matta rahoitus- ja hankintatavasta. Palveluverkkosuunnitelmassa ja siihen poh-
jautuvassa tarveselvityksissä tehdään merkittävimmät ratkaisut. Päätöksente-
ossa ei ole aina kiinnitetty tarpeeksi huomiota näihin tehtyihin selvityksiin ja pää-
töksiä on tehty irrallaan ilman kokonaistarkastelua sekä arviointia (15, s. 46.). 
Palveluverkkoselvityksen ja toimitilaohjelman pohjalta muodostetaan kunnan in-
vestointiohjelma kymmeneksi vuodeksi tai sitä pidemmälle aikajaksolle. Inves-
tointiohjelma kytketään kunnan talouden kantokykyyn ja sitä tarkastellaan vuosit-
tain talousarvion sekä taloussuunnitelman (3 vuoden periodi) laadinnan yhtey-
dessä. Investoinnit vaikuttavat kymmeniä vuosia, siksi päätöksenteon ja valmis-
telun on oltava huolellista sekä ajoitus oikea-aikaista. (15, s. 49) Yhteiskunnan 
talouden kannalta järkevintä olisi ajoittaa julkinen rakentaminen laskusuhdanteen 
aikaan tai laskevassa suhdanteessa, kun rakentamispalveluiden tarjonta kasvaa 
ja sitä on hyvin saatavilla. (16, s. 7) 
4.1 Rakentamispäätökset kunnallisessa päätöksenteossa 
Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön mää-
räyksiin. Ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus johtaa 
kunnan hallintoa, valmistelee sekä panee täytäntöön valtuuston päätökset. Mui-
den toimielinten kohdalla päätöksenteko perustuu pääosin hallintosäännön mää-
räyksiin ja delegointipäätöksiin. (17.) 
Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa ja jokaisessa kunnassa sekä kuntayhty-
mässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallin-
tosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka 
kuntalaissa luetellaan. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön 
määräyksiä. (17, 90§.) 
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4.2 Rahoituksen vaikutus päätöksentekoon 
Kunnan taloudellinen tilanne ja taloudelliset resurssit (oma pääoma) vaikuttavat 
hankkeiden toteutukseen ja käytännössä ohjaa niitä päätöksenteossa. Usein 
hankkeen investointikustannuksella on suuri merkitys toteuttamiseen, vaikka sen 
kustannusosuus on vain keskimäärin 9 % (pääomakustannus) suhteessa toimin-
nan vuosittaisesta kokonaismenoista. (18, s. 7.) 
Hankkeet voidaan rahoittaa kaikilla rahoitusmalleilla ja pikemminkin rahoituksen 
saatavuuteen vaikuttaan tilaajan luottokelpoisuus ja riskinkantokyky. Rahoitus 
onkin syytä erottaa erikseen toteutuksesta, koska julkisen puolen uudet rahoitus-
muodot, rahoituksen saatavuus ja korkokustannusten ero on kaventunut viimeis-
ten vuosien aikana merkittävästä. Kunnat ovat perustaneet oman rahoituslaitok-
sen (Kuntarahoitus Oy) ja vastaavat yhteisvastuullisesti sen vastuista. Tämä jär-
jestely on mahdollistanut kunnille edullisemman rahan hinnan verrattaessa yksi-
tyisen rahoittajan rahoitukseen. (19, s. 2.) 
Rakennusliiketoimintaa harjoittavien urakoitsijoiden intresseissä ei ole rahoitta-
minen vaan rakentaminen, joka on heidän liiketoimintaansa ja johon he ovat kes-
kittäneet ammattiosaamisen. Rakennusliikkeiden kanssa käydyissä markkina-
vuoropuheluissa tämä on tullut hyvin selvästi esille. (20.) 
4.2.1 Oma taselaine 
Perinteisesti investoinnit on rahoitettu lainalla omaan taseeseen ja tällöin raken-
nus sekä laina tulevat kaupungin omistukseen eli taseelle (kuva 4). Rakennuksen 
vuosipoistot ja lainan korot vaikuttavat kaupungin yli-/alijäämään vuosittain. Lai-
namäärän kasvaessa kaupungin velkaantuneisuus kasvaa (lainamäärä / €, asu-
kas), mikä vaikuttaa negatiivisesti kunnan talouden vertailulukuihin. (21.) 
Kaupunki kilpailuttaa urakoitsijan ja rahoittajan sekä tekee molemmista omat so-






KUVA 4. Oma taseeseen rakentaminen perinteisellä mallilla (21) 
4.2.2 Kiinteistöyhtiömalli 
Kiinteistöyhtiön on toteutusmalli, jossa yleensä tilaaja muodostaa toteuttajan 
kanssa erillisen kiinteistöyhtiön. Palveluntuottaja vastaa suunnittelusta ja toteu-
tuksesta sekä vuokraa tilat. Palvelun tuottajan kanssa voidaan tehdä erillinen pal-
velusopimus kiinteistöhuollosta sekä muista käyttäjäpalveluista. Tilaaja antaa ta-
kaussitoumuksen rahoittajalle mahdollisemman edullisen rahoituksen saa-
miseksi (kuva 5). (21.) 
 




Kiinteistöleasingista puhutaan silloin, kun tilaaja kilpailuttaa rakennusurakan ja 
rahoittajan (leasing) sekä vastaa rakennuttamisesta ja maksupostien oikeellisuu-
desta. Rahoittaja vastaa jo suunnittelu- ja rakennusaikaisista maksuista, joten ti-
laajan maksuvelvollisuus alkaa vasta, kun tilat otetaan käyttöön ja vuokranmaksu 
alkaa. Tilaaja vuokraa rahoittajalle tontin, jolle rakennushanke sijoittuu ja raken-
nus tulee rahoittajan omistukseen (esimerkiksi vähintään 20 vuodeksi). Kuvassa 
7 on kuvattu kiinteistöleasingin sopimusrakenne. (19.) 
Vuokra-aika on tyypillisesti 20 vuotta ja jäännösarvoksi voidaan sopia esimerkiksi 
30 %, minkä jälkeen toimitila voidaan lunastaa tai jatkaa vuokrasopimusta. Lea-
singvuokrat ja käyttökulut maksaa tilaaja, mikä vaikuttaa käyttötalouden yli-/ali-
jäämään. Tilaajan taseelle ei tule vuokra-aikana omaisuus-/lainaeriä (jäännösar-
von lunastus vasta vuokra-ajan päättyessä). (19.) 
 
KUVA 6. Kiinteistöleasingin sopimusrakenne (21) 
4.2.4 Vuokraus käyttöoikeussopimuksella 
Hankittaessa toimitila käyttöoikeussopimuksella rakennushankkeen toteuttaja 
toimii hankeen toteuttajana ja rahoittajana (rakennus ja rahoitus toteuttajan omis-
tukseen). Kiinteistö- ja rahoitusriski jäävät toteuttajalla, ja hankkeen toteuttaja 
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vuokraa tilaajalle toimitilat pitkällä (20 vuoden) sopimuksella. Tontti ja liittymät 
tulee sisällyttää sopimukseen ja tilaaja (kunta) voi joko vuokrata tai myydä tontin. 
Tilaaja maksaa vuokrakulut, jotka vaikuttavat käyttötalouden yli-/alijäämään vuo-
sittain, tase-erät eivät tule tilaajan taseeseen. Vuokrasopimuksessa palveluiden 
ja ylläpidon vastuut jaetaan yleensä liitteenä olevan vastuujakotaulukon mukai-
sesti ja muilla eri sopimuksilla tarvittaessa (kuva 7). (21.) 
 
KUVA 7. Käyttöoikeussopimusrakenne (21) 
4.3 Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman merkitys 
Raahen kaupungissa hankkeen alkuvaiheessa koostetaan lyhyt yhteenveto lau-
takuntaan esiteltäväksi nykytilasta, tarpeista ja tavoitteista. Tämän esiselvityksen 
pohjalta käydään vuoropuhelu osapuolten kesken (käyttäjä ja toimitilan hallin-
noija) ja pyritään hahmottamaan päälinjat. Yhteisen tahtotilan löytyessä hanketta 
lähdetään viemään eteenpäin ja esitetään lautakunnan päätettäväksi. Myöntei-
sen päätöksen saatuaan käynnistetään tarveselvityksen laadinta hankkeesta ja 
tätä varten perustetaan hanketyöryhmä. Merkittävät hankkeet yleensä esitellään 
tai tuodaan esille tarpeet tätä vaihetta ennen jo talousarvioseminaarissa, iltakou-




Tarveselvityksessä osoitetaan toiminnan hankkeen tilatarpeet sekä tiloille asetet-
tavat vaatimukset, vaihtoehtoiset ratkaisut, tilahankintavaihtoehdot, aikatauluta-
voite ja kustannus- ja vaikutukset henkilöstöön. Tarveselvityksen on pohjaudut-
tava kunnan palvelustrategiaan ja palveluverkkoselvitykseen tai vastaaviin selvi-
tyksiin. Hankekohtaisessa tarveselvityksessä tarkastellaan tarkemmin ja perus-
tellaan sen tarpeellisuutta sekä kootaan käyttäjistä tilastoennusteet analysoita-
vaksi riittävän pitkällä aikavälillä. (15.) 
Tarveselvitys on käyttäjähallintokunnan keskeinen perusteluasiakirja, millä han-
ketta esitellään luottamusmiesorganisaatiolle ja investointiohjelmaan toteutetta-
vaksi tuleville vuosille. Tarveselvitys tulisi laatia noin kolme vuotta ennen hank-
keen aiottua toteuttamista ja näkyä hankkeena kunnan taloussuunnitelmassa. 
Tarveselvitykseen olisi hyvä liittää käyttäjiltä yleiskuvaus toiminnasta ns. ”toimin-
nankuvaus” joka auttaa jäsentämään toimintoja ja antaa kuvan mitä hankkeella 
tavoitellaan (kuva 8). Toiminnankuvaus valmentaa käyttäjiä valmistautumaan 
suunnitteluvaiheeseen ja auttaa suunnittelijoita asiakirjana hahmottamaan tilaa-
jan ja käyttäjien tavoitteet. Tarveselvitysasiakirjasta liitetään tiedot toiminnanku-





KUVA 8. Ote Saloisten koulukeskuksen hankesuunnitelman toiminnankuvaus 
osasta (15) 
4.3.2 Hankesuunnitelma 
Kun tarveselvitys on hyväksytty päätöksenteossa, ryhdytään valmistelemaan 
hankesuunnitelmaa ja sitä valmistelevaa hanketyöryhmää (tarveselvitysvaiheen) 
täydennetään tarvittavilta osin. Pääosa hankkeen kustannuksista kiinnitetään py-
syvästi hankesuunnitteluvaiheessa. Kustannuslaskentaa tehdään tässä vai-
heessa tilapohjaisesti laaditun alustavan huonetilaohjelman kautta.  
Raahessa on käytössä Haahtela Oy:n Taku kustannuslaskentaohjelma, joka si-
sältää tavoitehintamenettelyn. Ohjelmalla voidaan laskea uudis- tai korjaushank-
keen budjetteja tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa sekä arvioida hank-
keen laskennallisia ylläpitokustannuksia. Tämä kustannustieto on tärkeää julki-
sen hallinnon pitkän tähtäimen investointiohjelman laadinnassa, koska se helpot-
taa päätöksentekoa ja rahoitussuunnittelun laadintaa.  
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Hyväksytyn hankesuunnitelman lopputuloksena syntyy päätös toimitilan hankin-
tatavasta, sijainnista, hankkeen laajuudesta, laatu- ja ympäristötekijät, pääoma- 
ja käyttökustannukset, hankkeen rahoitus sekä aikataulu.  Päätöksenteko ja sen 
eteneminen on havainnollistettu kuvassa 9 kussakin eri toimielimessä. Raahessa 
kaupunginvaltuusto hyväksyy merkittävimmät hanke-suunnitelmat ja pienempien 
hankkeiden osalta hyväksyntä on kaupunginhallituksella (hallintosääntö, vahvis-
tettu kaupunginvaltuustossa 27.3.2017 § 39). 
 
KUVA 9. Antinkankaan monitoimitalon toimielinpäätökset hankesuunnitelmasta 
tarveselvityksestä ja asemakaavasta 
Hankesuunnitelma on asiakirja, jossa esitetään hankkeen, laajuus/tilantarve, to-
teutusvaihtoehto/-tapa, tavoitteet, perustelut, rakennuspaikka/kaavatilanne, aika-
taulu ja kustannukset. Kun hankesuunnitelma vahvistetaan, tulee siitä jatkotyös-




Opinnäytetyön esimerkkitapauksissa tarkastellaan kolmea eri toimitilahanketta ja 
niiden toteutusmuotoja. Samalla selvitetään mitkä asiat ovat vaikuttaneet hank-
keiden rakentamispäätöksiin, toteutusmuotoon, suunnitteluun ja ajoitukseen.  
Kaikissa hankkeissa yhteistä olivat sisätilojen vaikeat sisäilmaongelmat. Lisäksi 
rakennukset olivat teknisesti sekä toiminnallisesti elinkaarensa päässä odottaen 
raskasta peruskorjausta ja riskialttiita sisäilmakorjauksia. Näiden asioiden perus-
teella ne päädyttiin korvaamaan uudisrakennuksilla. (22; 23; 24.) 
Ratkaisut uudisrakentamisesta tehtiin jo tarveselvityksen päälinjausvaiheessa, 
kun tehtiin alustava kustannuslaskenta ja tutkittiin vaihtoehdot sekä analysoitiin 
riskejä. Lisäksi käyttäjien terveydelliset riskit ja väliaikaisratkaisut väistötiloihin 
siirtymisestä jouduttivat ratkaisujen hakemista. (22; 23; 24.) 
5.1 Antinkankaan monitoimitalo 
Antinkankaan monitoimitalo on perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, liikunta- ja 
nuoritoimen palveluksia tuottava toimitilahanke.  Monitoimitalon rakennussuun-
nittelun kanssa yhtä aikaa laadittiin alueelle uusi asemakaavan muutos, missä 
korotettiin rakennusoikeutta ja suunniteltiin uudet liikennejärjestelyt sekä tehtiin 
riittävät maa-aluevaraukset lunastuksineen. Uudistettu liikenneverkko sekä uusi 
asemakaava takaavat uudelle monitoimitalolle turvalliset kulkuyhteydet käyttäjille 
ja riittävän rakennusoikeuden (tontti 22 742 m2 ja kerrosalaltaan 12 000 m2 ra-
kennusoikeutta). (22.) 
Toiminnan tavoitteet asetettiin 29.8.2013 valmistuneen perusopetuksen ja päivä-
hoidon palveluverkkoselvityksen perusteella ja sen pohjalta käynnistettiin Antin-
kankaan monitoimitalohanke, johon sisällytettiin Vihastenkarin päiväkodin ja An-
tinkankaan kouluntoiminnat 3-sarjaisena alakouluna (oppilaat luokat 1-6 ja eri-
tyisoppilaat luokat 1-9). Vihastenkarin päiväkoti toimi rakennuksessa, joka oli 
käyttöikänsä päässä, ja Antinkankaan koulu rakennuksessa, jonka korjaaminen 
todettiin selvityksissä kannattamattomaksi. Palveluverkkoselvitykseen perustuva 
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koulutilasuunnitelma ja siinä ollut esitys koulun ja päiväkodin rakentamisesta kä-
siteltiin Raahen kaupunginvaltuustossa. (22.)  
Suunnittelun lähtökohtana oli yhdistää kouluun myös päiväkodin tilat, koska Vi-
hastenkarin vanha päiväkotirakennusrakennus tulee tiensä päähän.  Perusope-
tuksen ja varhaiskasvatuksen yhdistäminen mahdollistaa ajanmukaisen pedago-
gisen työn ja lisäksi se tuottaa käytännön etuja: osin samat toimintatilat voivat olla 
sekä koulun että päiväkodin käytössä. Tällaisia yhteiseen käyttöön sopivia tiloja 
voivat olla mm. osin hallinnolliset tilat ja niiden aputilat, keittiö- ja ruokailutilat, osa 
opetustiloista, kuten liikuntatilat ja oppilashuollon tilat. (22.)  
Uusi perusopetuslaki edellyttää inkluusion toteuttamista, silloin tilojen muunnel-
tavuus, tilojen yhteiskäyttö ja esteetön rakentaminen on otettava huomioon ra-
kennuksen tiloissa (kuva 10).  Uusi rakennus mahdollistaa yhteisen tavoiteaset-
telun toteutumisen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kun toimitaan saman 
katon alla. Tämän ansiosta myös päiväkodissa paranee mahdollisuus huomioida 
erilaisia lapsia ja toimintamahdollisuudet monipuolistuvat. (22.) 
 




5.2 Vihannin ja Saloisten koulukeskusten esiselvitysvaihe 
Antinkaan monitoimitalon rakentamisenpäätöksen jälkeen kaupungin investointi-
tason todettiin kasvaneen liian korkeaksi monien muidenkin investointitarpeiden 
vuoksi. Sen vuoksi päädyttiin esiselvittämään elinkaarimallia ja muita rahoitus-
muotoja Vihannin ja Saloisten koulukeskusten osalta (kuva 11). Antinkankaan 
monitoimitalosta saatujen kokemusten perusteella oli tavoitteena myös lyhentää 
ajallisesti suunnittelu- sekä hankintaprosessia, ja myös käyttää sitä vertailukoh-
teena näihin kahteen hankkeeseen. Nämä kaksi toimitilahanketta päädyttiin yh-
distää yhteishankkeeksi yhtenevien ominaisuuksien ja tarjoajien määrän houkut-
televuuden lisäämiseksi. (22) 
 
KUVA 11. Esiselvityksen vaiheet (20) 
Esiselvitysvaiheessa hankkeiden yhteisarvoksi määriteltiin alustavasti tehtyjen 
tavoitehintalaskelmien mukaan noin 26,7 M€ seuraavasti: 
 Saloisten koulukeskus 11 600 000 € 
 Vihannin alueen koulukeskus 15 100 000 €. 
 Tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin 
1. investoinnin aikataulu ja sen pitävyys 
2. hankkeen toiminnalliset tavoitteet ”toiminnat saman katon alle” 
3. kustannuspitävyys ja kustannusten läpinäkyvyys. (20.) 
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Seuraavana vaiheena oli markkinavaiheen kartoitus, joka toteutettiin haastattele-
malla varteenotettavia rakennusliikkeiden edustajia, jotka ilmoittivat halukkuu-
tensa osallistua hankkeiden toteutukseen. Konsultti ja tilaajan edustaja haastat-
telivat markkinoilla toimivia rakennusliikkeitä (7 kpl) markkinatoimijoiden näkökul-
mien saamiseksi hankkeelle sopivaan toteutus- ja rahoitusmalliin sekä hankkeen 
hyvän kilpailutilanteen varmistamiseksi. Yhteenvetona rakennusliikkeiden 
kanssa käydystä markkinavuoropuhelusta todettiin seuraavaa:  
 Hankkeessa on realistista tavoitella käyttöönottoja kohdekohtaisesti por-
rastetusti joulukuussa 2019 sekä elokuussa 2020.  
 Mahdollisuus aikaistaa toimitilojen käyttöönottoja puolella vuodella ja neu-
voteltava aikataulusta hankkeiden kilpailutusvaiheessa. 
 KVR-rakentaminen kiinnostaa varauksetta kaikkia toimijoita ja suurin osa 
toimijoista näki elinkaarimallin oikein kilpailutettuna sekä toimijakohtaiset 
reunaehdot täyttävänä olevan mahdollinen ja osalle jopa kiinnostavin to-
teutusmalli. (20.) 
Haastateltavista toimijoista kävi selkeästi ilmi, miten he ovat profiloituneet raken-
nusliiketoimintamarkkinoille ja mikä heidän erikoisalaansa rakentamisessa.    
Elinkaarimalli rahoitusmuodosta riippumatta todettiin vastaavan toteutusmalleista 
parhaiten tavoitteita. Erityisesti painotettiin aikataulun pitävyyttä, suunnitteluva-
pauden sallimista ja hankkeen energiatehokkuutta ja kiinteistöpalveluiden liittä-
mistä kokonaisuuteen. Kiinteistön ylläpitokustannustasoksi (palvelumaksu) mää-
riteltiin alle 5,00 € / m2,kk (sisältää siivouksen, ei käyttäjäpalveluita) ilman pää-
omakuluja. Tämä laskettiin olevan viiden viimeksi toteutuneen vastaavan hank-
keen palvelumaksun keskiarvon mukaan 4,80 € m2,kk. (20, s. 18.) 
Elinkaarimallin keskeiset edut ovat: 
 Elinkaarimalli vastaa hyvin kaupungin tavoitteisiin sekä soveltuu hankkei-
den ominaisuuksiin, ja riskien siirto tekee siitä kokonaistaloudellisesti edul-
lisimman ratkaisun.  
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 Parhaan mahdollisen kilpailutilanteen saavuttamiseksi elinkaarimallin so-
pimusjakson pituus kannattaa kilpailutusvaiheen alussa määritellä jousta-
vasti (10 – 20 vuotta) ja tarkentaa sitä neuvotteluprosessin aikana saadun 
palautteen perusteella. (20.) 
Elinkaarimallissa erityisesti käyttöjaksolla olevia riskejä siirtyy palveluntuottajan 
kannettavaksi. Kohteen rakentajalla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa käyttö-
jaksolla oleviin riskeihin, jotka riippuvat rakentamisen aikana tehdyistä ratkai-
suista. Riskien odotusarvoista arvioitiin siirtyvän palveluntuottajalle noin 3,3 M€. 
Merkittävämmät siirtyvät riskit ovat (noin 70 % siirtyvistä riskeistä)  
1. rakentamisen ja suunnittelun laatu (631 t€) 
2. ylläpitoon ja palveluihin liittyvä laaturiski (263 t€) 
3. PTS investointien suunnittelu ja toteutus (725 t€) 
4. energiankulutus (694 t€) (20.) 
Elinkaarimallin riskien siirto tekee siitä laskennallisesti omaa toteutusta edulli-
semman. Riskitason hinnaksi arvioitiin noin 13 % hankkeen investointikustannuk-
sista. Tilaaja pystyy hyödyntämään luottokelpoisuuttaan kaikissa vertailluissa ra-
hoitusmalleissa. Laina- ja leasingrahoituksen korkokustannuksen ero on kaven-
nut viimeisen 1-2 vuoden aikana ja tämän hetken rahoituskustannusero on luo-
kassa 0,1 %. Hanke voidaan rahoittaa myös taseen ulkopuolisilla ratkaisuilla. 
Näillä perusteilla rahoitus ja rakentaminen kannattaa kilpailuttaa erikseen. (20.) 
Elinkaarimallissa hankkeet kannattaa kilpailuttaa yhtenä hankkeena kiinteistöpal-
velukokonaisuuden kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä rakentamisen synergioi-
den mahdollistamiseksi. Perinteisessä toteutusmallissa (KVR-urakka) hankkeet 
voidaan hyvin kilpailuttaa erillisinä kilpailutilanteen maksimoimiseksi. Vihannin 
hankkeen keskeneräinen kaava sekä mahdollinen riski käyttötarpeen hiipumi-
sesta pitkällä aikavälillä lisää hankkeen toteutuksen soveltuvuutta ominaisuuksil-
taan perinteisellä mallilla tai elinkaarimallilla, jossa on hieman lyhyempi sopimus-
kausi (10–15 vuotta). (20.) 
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Esiselvityksen lopputuloksena todettiin, että ominaisuuksiltaan hankkeet soveltu-
vat toteuttavaksi sekä perinteisellä että elinkaarimallilla ja lopullinen päätöksen-
teko vietiin kaupunginvaltuuston päätettäväksi yhtenä vaihtoehtona. Päättäjien 
keskuudessaan käydyn vuoropuhelun jälkeen päädyttiin lopulta siihen tulokseen, 
ettei kaupungilla ole halua sitoutua näin suureen kertainvestointiin ja pitkään pal-
velusopimukseen. Hankkeet päädyttiin toteuttamaan perinteisellä KVR-urakka-
mallilla ja karsimaan hankkeiden kokoluokkaa sekä selvittämään kiinteistö-
leasingrahoitusta rahoitusvaihtoehtona. (20.) 
5.2.1 Vihannin koulukeskus 
Vihannin uuden koulukeskuksen rakentamisen tavoitteena on yhdistää Vihannin 
alueen eri koulujen ja päiväkotien toiminnot yhteen toimipaikkaan. Tavoitteena 
on poistaa käytöstä nykyiset koulu- ja päiväkotitilat ja rakentaa uusi, toimiva kou-
lukeskus. (24.) 
Toimintojen keskittämisellä yhteen koulukeskukseen vähennetään tarvetta Kir-
konkylän alakoulun opetusryhmien jakamisesta aiheutuvien uusien virkojen pe-
rustamiseen. Yhteinen varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilashuollon henkilöstö 
helpottaa varhaisen tuen järjestämistä ja mataloittaa nivelvaiheiden kynnyksiä 
suotuisan kasvun ja oppimisen tuen järjestelyissä (varhainen tuki, kolmiportainen 
tuki, erityisopetus, inkluusio/integrointi, joustava perusopetus). Yhteiset neuvot-
telu-, tauko-, sosiaali-, hallinto- ja terapiatilat lisäävät luontevaa välitöntä yhteis-
työtä eri sektorien henkilöstön välillä. (24.) 
Vihannin kirkonkylän nykyiseen koulukeskukseen kuuluvat Vihannin yläkoulu ja 
Kirkonkylän ala-koulu. Kirkonkylän koulukeskuksen läheisyydessä 300 m:n 
päässä, sijaitsevat urheilukenttä ja kaukalo. Vihannin alueen toinen alakoulu 
(Lampinsaaren koulu) sijaitsee 11 km:n päässä Vihannin kirkonkylän keskus-
tasta. Vihannissa perusopetuksen piirissä on yhteensä noin 370 oppilasta. (24) 
Vihannin alueella on hallinnollisesti yksi päiväkoti (Onnelan päiväkoti), joka toimii 
fyysisesti kolmessa toimipisteessä: Päiväkoti palvelee koko entisen Vihannin 
kunnan alueen (Vihanti, Alpua, Korvenkylä, Lampinsaari) perheitä tarjoamalla 
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päivähoitoa 1-5 -vuotiaille lapsille. Esiopetuksessa kokopäivähoitoa tarvitsevat 
lapset ovat Kirkonkylän ja Lampinsaaren kouluilla aamu- ja iltapäivätoimintana 
kokeiluluotoisesti lukuvuoden 2017–2018. Onnelan päiväkodissa on tällä hetkellä 
82 lasta. Lisäksi alueen perhepäivähoidossa on 11 lasta. (24.) 
Vihannin koulukeskuksen sijoituspaikaksi tutkittiin kahta eri vaihtoehtoa. Vihannin 
virastotalon kiinteistön paikalla (VE1, osoite Kirkkotie 2) tai nykyisten ylä- ja ala-
koulun alueella (VE2, osoite Yläkouluntie 6). Vaihtoehtoja tutkittiin vertailemalla 
niiden etuja ja haittoja ja sijoituspäätös tehtiin näiden perustelujen pohjalta. (24.) 
VE1 Virastotalon tontti 
Virastotalon kiinteistön koko isolle koulukeskukselle on riittämätön, joten viereis-
ten kiinteistöjen liittäminen virastotalon kiinteistöön tulisi kyseeseen, jotta koulu-
keskus saataisiin sovitettua alueelle. Kaavalliset mahdollisuudet rakentaa koulu-
keskus virastotalon kiinteistölle eivät suoraan salli koulukeskuksen rakentamista. 
Näin ollen kaavamuutos tai poikkeuslupamenettely tulisi kyseeseen koulukes-
kusta rakennettaessa kyseiselle alueelle. (24.) 
Sijoitusvaihtoehto VE1 plussat (+) ja miinukset (-):  
 Keskeinen sijainti ja parantaa taajamakeskuksen elinvoimaa   
 Voidaan hyödyntää hyvinvointipalveluiden läheisyyttä (terveys- ja sosiaa-
lipalvelut) 
 Kirjastopalvelut ja muut palvelut voidaan keskittää saman tien varteen ja 
hyödyntää läheisyyttä 
- Vaati kaavamuutoksen ja osittain tonttien yhdistämistä ja maapohjan lu-
nastaminen (KL-1) 






KUVA 12. Vihannin koulukeskuksen päämassan sijoittaminen Virastotalon ton-
tille (VE1) 
 
VE2 Nykyinen ylä- ja alakoulun tontti 
Uudisrakennuksen sijoittuminen nykyisen koulukeskuksen alueelle mahdollistaa 
laajemmat lähiliikunta- ja välituntialueet kuin virastotalon sijainti. Urheilukenttä ja 
kaukalo sijaitsevat koulun lähistöllä lyhyen kävelymatkan päässä. Oppimisympä-
ristön kehittämisen kannalta keskustan alueen rakennettu ympäristö ja siellä ole-
vat palvelut jäävät etäälle päivittäisen käytön kannalta (vrt. virastotalon sijainti-
vaihtoehto). Nykyisen koulukeskuksen alueen liikennejärjestelyt koulukuljetusten 
osalta ovat toimivat ja turvalliset. (24.) 
 
Nykyisen koulukeskuksen alueelle rakennettaessa tulee harkittavaksi Kiinteistö 
Oy Vihannin Kantin omistaman vuokratalon purkaminen uudisrakennuksen tieltä, 






Sijoitusvaihtoehto VE2 plussat (+) ja miinukset (-):  
 Voidaan hyödyntää urheilukentän läheisyyttä liikunnassa 
 Ei edellytä kaavamuutosta ja osittain tonttien yhdistäminen helpompaa 
 Tontti riittävän suuri ja liikennejärjestelyt valmiit sekä voidaan hyödyntää 
tonttiliittymät (vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöliittymät) 
- Hajauttaa palvelurakennetta kirjasto- ja terveyspalvelut kauempana (esim. 
hammashoitola) 
- Kiinteistöyhtiön vuokratalon lunastaminen ja purkaminen kasvattaa kus-
tannuksia 
- Edellyttää rakentamisen vaiheistamista (yläkoulun purkaminen vasta uu-
sien tilojen valmistuttua) 
 
 
KUVA 13. Vihannin koulukeskuksen sijoittaminen nykyiselle koulujen tontille 
(VE2) 
5.2.2 Saloisten koulukeskus 
Saloisten koulukeskuksen rakentamisen lähtökohtina on purkaa pois olemassa 
olevat, elinkaarensa päässä olevat koulu- ja päiväkotirakennukset ja rakentaa 
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Saloisiin uusi yläkoulu nykyisen päärakennuksen ja lisärakennuksen tilalle. Li-
säksi koulun yhteyteen rakennetaan tilat päiväkodin ja esikoulun tarpeisiin sekä 
liikuntasali. Uuden koulukeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on tarkoi-
tus ottaa huomioon myös laajennusvaraus Honganpalon alakoulun siirtymisestä 
Saloisten koulun yhteyteen tai kaikkien alueen alakoulujen 6. luokkien oppilaita 
varten. (22.)  
Saloisten koulukeskuksen käyttäjinä ovat yläkoulussa 260–280 oppilasta, var-
haiskasvatuksessa 72 lasta ja esikoulussa 37 lasta. Saloisten koulukeskus pal-
velee alueen koululaisia myös vapaa-ajalla sekä koko Raahen seutukunnan 
asukkaita monipuolisilla liikuntaharrastusmahdollisuuksilla. Erilaiset opistojen ja 
kerhojen kurssit iltaisin mahdollistetaan koulukeskuksen tiloissa. Koulukeskuk-
seen rakennetaan tiloja, jotka toimivat myös nuorison vapaa-ajan viettopaikkana. 
Koulukeskuksen tilat suunnitellaan ja rakennetaan tavoitteena tilojen mahdolli-





KUVA 14. Saloisten koulukeskuksen suunnittelualue ja rakennuksen päämassan 
sijoittelu 
5.3 Suunnittelua ja kilpailutusta ohjaavat tavoitteet 
Lähtötavoitteena kaikkien hankkeiden osalta oli, että tilat suunnitellaan ja raken-
netaan mahdollisimman tehokkaasti, korkealla käyttöasteella ja monikäyttöiseksi 
huomioiden uudet vaatimukset. Yhdistetyissä rakennushankkeissa saadaan sy-
nergiaetuja osan tiloista ollessa yhteiskäyttöisiä. Tähän soveltuvia tiloja ovat esi-
merkiksi henkilökunnan tilat, nuoriso-, liikunta- ja kokoontumistilat, kirjasto, ruo-
kailu, ruoanvalmistus sekä pienryhmätyöskentely. (23.) 
Antinkankaan monitoimitalo 
Antinkankaan monitoimitalon suunnittelu toteutettiin perinteisellä tavalla, jossa 
kilpailutettiin kokonaissuunnitteluna (kokonaissuunnittelija=pääsuunnittelija ja 
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muut suunnittelijat sopimussuhteessa kokonaissuunnittelijaan) ja tehtiin hankin-
tapäätös. Rakennussuunnittelu jaettiin kahteen vaiheeseen, luonnos- ja toteutus-
suunnitteluun. Alustavat tilakaaviot laadittiin käyttäjiltä saatujen lähtötietojen pe-
rusteella ja tehtiin päätös näiden luonnossuunnitelmien hyväksymisestä.  
Suunnittelun lähtötietoaineistoksi laadittiin ja koottiin seuraavat asiakirjat: 
1. rakennuspaikan soveltuvuus hankepäätöksen toteuttamiseksi (selostus ja 
karttaliitteet) 
2. rakennuspaikan alueidenkäytön kuvaus (selostus ja asemapiirroksessa 
rakennuksen tai rakennusten päämassoittelu) 
3. arkkitehdin asiantuntijalausunto valitusta rakennuspaikasta (muistio) 
4. tilojen mitoitusperusteet ja määritellään alustava huonetilaohjelma  
5. tarvittavat tilakaaviot, joissa kuvataan tilojen jaettavuus ja muuntojousto. 
 
Antinkankaan toteutussuunnitteluvaiheessa määriteltiin hankkeen urakointitapa, 
laaditaan hankinta-asiakirjat ja urakkalaskentapiirustukset. Seuraavaksi valmis-
teltiin tarjouspyyntö ja tehtiin hankintapäätös sekä solmittiin urakkasopimukset. 
Tämän jälkeen voitiin aloittaa rakentamisvaihe ja täsmennettiin ja laadittiin puut-
tuvat työsuunnitelmat (urakkalaskentakuvat muutettiin työkuviksi).  
 
Antinkankaan monitoimitalon hankkeen osalta voidaan todeta suunnittelunvai-
heen olleen yhtä pitkä kuin itse rakentamisvaiheen (23 kk + varustelu 1 kk) (kuva 
15). Yhteenlaskettuna ajallisesti suunnittelun ja kilpailutuksen valmistelusta 
(8/2014) rakennuksen käyttöönottoon (1.8.2018) tulee kestämään yhteensä 48 
kk (4 vuotta) tämän kokoluokan hankkeissa. Kun lasketaan mukaan rakennus-
työn takuuaika kaksi vuotta jälki- ja välitarkastuksineen, rakennusprojektin lop-




KUVA 15. Antinkankaan monitoimitalon kilpailutukset ja suunnitteluvaiheet ra-
kentamisen aloitukseen 
Vihannin ja Saloisten koulukeskukset 
Vihannin ja Saloisten hankkeiden esiselvitysvaiheessa haluttiin löytää uusia han-
kintatapoja, joilla voidaan lyhentää hankkeiden toteutuksen läpimenoaikaa (ra-
kentamispäätöksestä toimitilan käyttöönottoon). Ajankäytön ja suunnitteluko-
kousten määrän vähentämiseksi hankkeiden suunnittelutyöryhmät päätettiin yh-
distää alkuvaiheen hankesuunnittelussa. (20.) 
Hankkeista laadittiin yhteisesti toiminnankuvakset sekä suunnittelun mitoituspe-
rusteet yhtenäistettiin suunnitteluohjeeseen ja tilaohjelman mitoitus laadittiin yh-
tenevien perustein kilpailutusasiakirjoihin. Loppuvaiheessa suunnittelutyöryhmät 
eriytettiin, joissa sitten käytiin kummankin hankkeen omat erityisominaisuudet 
läpi ja toimintojen vaatimat tilat sekä varustelua täsmennettiin. (22; 23).  
Vihannin koulukeskus 
Vihannin koulukeskus on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelevat vuosiluokat 
1-9, esikoulu ja päiväkoti sekä valmistuskeittiö, jossa valmistetaan 500 an-
nosta/pv. Mitoitus perusteeksi määriteltiin 450 käyttäjää (370 koulu ja 80 päivä-
koti) ja tilatarpeeksi määriteltiin 7 hym2/käyttäjä. Liikuntatilat toteutetaan toisessa 
rakennusvaiheessa ja sinne tulevat liikuntasali 650 m2, näyttämö 85 m2 (toimii 
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myös pikkusalina päiväkodille) ja katsomotilat 450 m2 sekä tarvittavat pukuhuo-
netilat ja huoltotilat, yhteensä 1 420 brm2. (23.) 
Vihannin koulukeskuksen tarjouspyyntö julkaistiin joulukuussa 2017 ja tarjoukset 
oli toimitettava 9.3.2018 mennessä, mutta tarjouskysely jouduttiin keskeyttämään 
kaupunginhallituksen päätöksellä. Uusi muutettu tarjouspyyntö hyväksytettiin val-
tuustossa, jossa päätettiin määräraha sekä muutetut mitoitusperusteet. Uusi tar-
jouspyyntö julkaistiin maaliskuussa ja tarjoukset oli toimitettava 27.4.2018 men-
nessä. Tämä siirsi hanketta noin 2–3 kk eteenpäin alkuperäisestä tavoiteaikatau-
lusta, joka on havainnollistettu kuvassa 16. 
 
KUVA 16. Vihannin koulukeskuksen kilpailutus ja suunnitteluvaiheet rakentami-
sen aloitukseen 
Ilman esiselvitysvaihetta missä vertailtiin toteutusmuotoja elinkaarimallin ja perin-
teisen toteutuksen välillä, niin hankkeen suunnittelun aloituksesta rakentamisen 
aloittamiseen kuluu noin 15 kk joka on 9 kk vähemmän kuin Antinkankaan moni-
toimitaloon verrattuna.  Luonnossuunnittelu tehdään urakkalaskennan aikana ja 
tarjousvertailuvaiheessa valitaan paras vaihtoehdoista toteutukseen. 
Saloisten koulukeskus 
Saloisten koulukeskus ns. yläkoulu, jossa opiskelevat vuosiluokat 7–9  sekä esi-
koulu ja päiväkoti. Sinne varaudutaan myös mahdollisesti myöhemmin rakennet-
tavalla laajennusosalla liittämään tilat alakoulun vuosiluokille 1–6 . Mitoituksen 
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perusteeksi määriteltiin 400 käyttäjää (300 koulu ja 100 päiväkoti) ja tilatarpeeksi 
määriteltiin 7 hym2/käyttäjä. Liikuntatilat toteutetaan myöhemmin erillisen päätök-
sen mukaan, kun Raahen alueen liikuntapaikkaselvitys valmistuu 2018. 
Saloisten koulukeskuksen tarjouspyyntö on valmisteilla. Tavoitteena on julkaista 
kesäkuussa 2018 ja varata tarjousten laskentaan aikaa 3 kk. Tarjouspyynnössä 
on tarkoitus käyttää samaa mallia kuin Vihannin koulukeskuksessakin. Tarjous-
pyynnössä on tarkoitus hyödyntää Vihannista saatuja kokemuksia sekä pa-
lautetta ja myös kustannustietoa, miten lähelle asetettu tavoitehintataso osuu ver-
rattuna saatuihin tarjouksiin. 
5.3.1 Tilaohjelma 
Tilaohjelman suunnittelun tavoite oli muodostaa itsenäisiä kasvatus- ja oppimis-
tilojen kokonaisuuksia (monitilakonsepti), jossa oppimispaikat sijaitsevat jae-
tuissa tiloissa ja opetusta tehdään eri paikoissa (kuva 17). Tavoitteena luoda ko-
konaisuus, jossa oppiminen ei ole sidottu omaan perinteiseen tilaan. Käytäviä ei 






KUVA 17. Antinkankaan perusopetustila 2 krs, noin 700 hum2 (Arkkitehtitoimisto 
Sipark Oy) 
Tämän tyyppisen tilaohjelman suunnittelun tavoitteena oli tehostaa tilan käyttöä 
yhdistelemällä tiloja toisiinsa ja muodostaa oppimistilojen kokonaisuus jossa kou-
lulaisen arki olisi turvallinen ja oppimiseen kannustava. Vastaavaa ajatusta on 
käytetty myös muiden tilojen suunnittelussa, kuten varhaiskasvatuksen, liikun-
nan, ruokailun, henkilökunnan ja nuorisotilojen osalta huomioimalla monikäyttöi-
syys ja yhdisteltävyys, sillä toimitila on vain yksi kasvatuksen, oppimisen ja työn-
teon paikoista. Tämä tehostaa tilan käyttöä noin 15 % verrattuna perinteiseen 
käytävämalliin ja perusopetustilaan verrattuna. Mitoituksena käytetään 250–300 
m2/100 oppilasta, avoin oppimisalue. (25.) 
Vihannin ja Saloisten huonetilaohjelmaa suunniteltaessa käytettiin vastaavaan 
ajattelua, mutta tilaohjelma muodostettiin tarjouslaskentaa varten erityyppisesti 
verrattuna perinteiseen malliin. Tilaohjelma laadittiin oppimistilojen kokonaisuuk-
sina mihin tulee sisältyä tarvittavat toiminnat mitkä on kuvattu suunnitteluohjeen 
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toiminnankuvauksessa.  Koska hankkeet kilpailutetaan KVR-urakkana, niin tarjo-
ajat vastaavat suunnittelusta ja laativat omat tilaohjelmat sekä –kaaviot joista laa-
tupisteillä valitaan paras vaihtoehto.  
Kilpailutuksessa hinnan ja laadun suhde on 40/60 eli hinnan merkitys ei ole mää-
räävä ja myös on määritelty hintakatto minkä ylittäviä tarjouksia ei huomioida. 
Tämän kilpailutuksen tavoite on enemmänkin panostaa suunnittelun laatuun kuin 
painottaa hintaa. Tällä tavoitellaan myös lyhempää luonnossuunnitteluun käytet-
tyä aikaa, kun on käytettävissä eri versiot tarjoajilta ja kokonaisedullisin tarjous 
voittaa tarjouskilpailun. 
5.3.2 Kustannuslaskenta 
Taku -ohjelmassa hinnoittelu tapahtuu tilaluettelon mukaan, jossa kullekin tilalle 
haetaan rekisteristä sitä vastaava uudishinta ja se määräytyy indeksialueen mu-
kaan. Hinnoittelussa on huomioitu kohteen hanketekijät, jotka on jaettu pääryh-
mittäin kuuteen osioon ja hinnasto sisältää uudis- sekä korjausrakentamisen ra-
kennusosien yksikkökustannukset. Hinnasto on sijaintipaikkakunnan hintata-
sossa sisältäen työ- ja ainekustannukset, tarjoajan katteen sekä osan käyttö- ja 





KUVA 18. Ote Vihannin koulukeskuksen hankesuunnitteluvaiheen tavoitehinta-
laskelmasta (24) 
Kokemus on osoittanut, että tavoitehinnoittelun alkuvaiheessa on taipumus ali-
hinnoitella kohde ja hanketekijöitä joudutaan kokemusperäisesti korottamaan kei-
notekoisesti lähemmäs todellista toteutushintaa ja hyväksyttyä kustannusarviota. 
Rakennusosa-arvio on menetelmä, jossa rakennuksen hinta arvioidaan jaka-
malla rakennus Talo-2000 nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin ja sen avulla voi-
daan tarkastella suunnitelmien taloudellisuutta vertaamalla tavoitehintamenette-
lyllä laaditun tavoitehintatasoa. Rakennusosat mitataan ja hinnoitellaan raken-
nusosahinnaston mukaisin yksikköhinnoin.  
Antinkaan monitoimitalon tavoitehintalaskelma tarkistettiin suunnitelmien valmis-
tuttua vielä suorittamalla rakennusosa-arviolaskenta. Laskemassa todettiin tavoi-
tehintalaskelmaan verrattuna korottavia tekijöitä ja kustannusarviota jouduttiin 
nostamaan 240 000 € johtuen pääosin pihavarustelusta, avattavien seinäratkai-
sujen lukumäärästä sekä sisälasien ja sisäovien yhdistelmistä johtuen. Myös LVI-





KUVA 19. Otteet Raahen kaupungin talousarviokirjasta 2015 ja 2017, Antinkan-
kaan monitoimitalon uudisrakennushanke 
Vihannin ja Saloisten osalta rakentamiskustannukset arvioitiin pelkästään tavoi-
tehintalaskelmin, koska tarkentavia suunnitelmia ei ollut käytettävissä johtuen 
kohteiden hankintatavasta (KVR-urakka). Hinnoittelun arvioinnissa käytettiin ko-
kemusperäistä tietoa aiemmista hankkeista ja siten pyrittiin määrittelemään ra-






Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella julkisen toimitilarakentamisen 
valmistelua, päättämistä ja toimeenpanon ohjausta. Työssä perehdyttiin toimitila-
hankkeiden erivaiheiden ohjaukseen rakennuttamisen valmistelijan näkökul-
masta sekä siihen, mitä asioita pitää ottaa huomioon hankkeiden valmistelusta 
päätöksentekoon ja toteutukseen. Tarkoitus oli löytää julkiseen toimitilarakenta-
miseen soveltuvista toteutusmalleista käyttökelpoisimmat vaihtoehdot Raahen 
kaupungille. 
Kunnat tarvitsevat pitkäntähtäimen strategiset toimitilaohjelmat, jotka perustuvat 
todelliseen palvelutarpeeseen ja tähtäävät tilojen tehokkaampaan käyttöön. 
Opinnäytetyössä havaittiin, että määrätietoisella omistajaohjauksella ja palvelu-
strategialla johdetaan palveluverkkosuunnittelua ja toimitilaohjelman toteutu-
mista. Toimitilojen määrä tulisi sopeuttaa tarpeita vastaavaksi sekä tarpeetto-
mista tiloista on luovuttava ja kiinteistöjen ylläpidossa keskityttävä ennalta ehkäi-
sevään, kestävämpään toimintamalliin.  
Toimitilojen salkuttamista voidaan käyttää työkaluna kehitettäviin, säilytettäviin ja 
jalostettaviin (myytäviin tai poistettaviin) rakennuksiin, jolloin voidaan kohdistaa 
investoinnit oikeisiin kohteisiin perustellusti. Usein on tarkoituksen mukaisinta 
purkaa rakennettu vanha toimitila ja rakentaa tilalle uusi, mikä on pitkällä täh-
täimellä myös teknistaloudellisesti kustannustehokkaampaa kuin perinteinen ja 
laajamittainen peruskorjaaminen sekä myös vähemmän riskejä sisältävä vaihto-
ehto sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa. 
Julkisissa toimitiloissa on paljon investointitarvetta ja patoutunutta korjausvelkaa, 
mihin valtioneuvosto on kiinnittänyt myös huomiota ja käynnistänyt mm. kaksi eri 
hanketta ”Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali” (VN TEAS -
hanke VNK/825/48/2017) ja ”Terveet tilat 2028- ohjelma”. Valtioneuvosto pyrkii 
kannustamaan kuntia rakennuskannan kehittämiseen ja tilojen käytön tehostami-
seen kannustinjärjestelmällä mihin osoitetaan kuntatalousohjelmassa rahaa 50 
milj. euroa vuonna 2021 ja 100 milj. euroa vuonna 2022. 
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Kehittämistoimenpiteiden suorittaminen ei ole mahdollista nopealla aikataululla, 
vaan vaatii pitkäaikaisia ja suunnitelmallisia toimenpiteitä. Ne kunnat, joilla on 
valmiit toimenpideohjelmat ja jotka ovat varautuneet sekä sitoutuneet toimitilo-
jensa kehittämiseen, voivat hyödyntää parhaiten edellä mainittua kannustinjär-
jestelmää, mutta tämän edellytys on toimiva päätöksentekoprosessi ja toteutta-
van organisaation kunnossa olevat toimintamallit.  
Kaikissa hankkeissa tavoitteena oli saavuttaa palveluverkossa asetetut tavoitteet 
sekä toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaiset opetus- ja kasvatusympäris-
töt. Toimitilojen tehostamisen osalta tavoite oli yhdistää ja koota hajallaan olevia 
toimintoja samoihin toimitiloihin sekä päästä eroon huonokuntoisista ja sisäilma-
ongelmaisista rakennuksista. Hankkeiden toteuduttua ja ollessa kokonaisuudes-
saan käytössä 2021, on siirrytty kymmenestä eri toimitilasta kolmeen toimitilaan 
sekä tehostettu kokonaistilatehokkuutta 3 491 ktm2 (23 562 ktm2–20 071 ktm2 = 
3 491 ktm2). Lisäksi käytössä on uudet modernit opetus-, kasvatus- ja liikuntatilat 
sekä myös terveet toimitilat.  
Elinkaarihankkeen esiselvityksessävaiheessa kävi ilmi, että hankkeet jakautuivat 
pieniin tai suuriin hankkeisiin ja niin sanottu välimalli puuttui. Markkinakartoituk-
sen perusteella hankkeen laajuus ja kokonaisarvon tulisi olla kokonaisarvoltaan 
vähintään 15–20 miljoonan euron arvoisia hankkeita, jotta ne kiinnostavat elin-
kaarimallilla rakentavia. Tämä jo rajaa monet yksittäiset rakennushankkeet elin-
kaarihankinnan ulkopuolelle sekä myös pienempiä rakennusliikkeitä pois tarjo-
ajien joukosta. Pienempiä rakennuskohteita ei kannata toteuttaa elinkaarimallilla, 
koska hankkeiden toteutus- ja suunnitteluorganisaation laajuus ja sen tuomat 
kustannukset kasvavat liian suuriksi suhteessa muihin kustannuksiin ja tekevät 
hankkeesta liian raskaan toteutettavaksi.  
Yleisesti on todettu, että takuuajan pituudella on iso merkitys laadun kannalta ja 
nykyisellä YSE 1998:n mukainen kahden vuoden urakoitsijan vastuu on liian lyhyt 
ja se ei kannusta tarpeeksi panostamaan laatuun. Rakennuttajien joukossa on 
vaadittu takuuajan pidentämistä viiteen vuoteen, mutta rakennusteollisuuden 
vastustuksen vuoksi asia ei ole edennyt. Elinkaarimallin kasvanut käyttö perustuu 
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siihen, että tilaaja voi siirtää merkittävän osan rakennuksen koko elinkaaren ai-
kaisista riskeistä palveluntuottajan kannettavaksi ja palveluntuottaja hinnoittelee 
sen sopimukseen.  
Rakentamisessa voisi ottaa käyttöön autokaupasta tutumman huolenpitosopi-
musmallin sekä vuokraussopimuksista vastuujakotaulukkomallin (vastuiden raja-
pinnat sovitaan taulukossa) yhdistämällä nämä esimerkiksi 5-10 vuoden sopi-
mukseksi, missä urakoitsija sitoutuu maksua vastaan antamaan takuun siitä, että 
rakentaa ja huoltaa rakennusta sopimusajan ja vastaa sen toimivuudesta. Tätä 
voitaisiin soveltaa SR/KVR-urakoinnissa sekä kevennetyssä elinkaarimallissa 
missä urakoitsija myös vastaisi suunnittelusta, tällöin urakoitsija ei voisi vedota 
tilaajan vastuuseen tai suunnittelijan vastuuseen suunnitteluvirheestä. Urakoitsija 
hoitaisi sopimusajan toimitilan teknisen manageroinnin. 
Opinnäytetyön kohteissa kävi ilmi selvästi, että käyttäjät tulee ottaa mukaan 
suunnitteluun ennen kuin ensimmäistä viivaa on piirretty ja heidän mietittävä toi-
minnallisesti, mitä haluavat hankkeelta, ja luotava mielikuva tilasta mitä suunni-
tellaan. Perinteisesti tuomalla ensin arkkitehdin valmis malli kiinnitetään huomiota 
liian paljon yksityiskohtiin ja kokonaisuus unohtuu. Perinteisellä mallilla suunnit-
teluvaihe vaatiikin tiukkaa ohjausta suunnittelutyöryhmän vetäjältä. 
Käyttäjien puolelta saadun palautteen perusteella tämän mallin todettiin toimivan 
paremmin Vihannin ja Saloisten koulukeskushankkeissa kuin Antinkaankaan mo-
nitoimitalossa. Käyttäjiä tulisikin valmentaa toiminnankuvauksen suunnittelun ai-
kana varsinaisen toteutussuunnittelun keskeisiin asioihin, että he pääsevät heti 
alkuvaiheessa mukaan osalliseksi suunnitteluun ja kokevat tulleensa huomioi-
duiksi. Tämä tarveselvityksen ja hankesuunnittelun välissä tehtävä toiminnanku-
vaussuunnitelma tulisi toteuttaa omana prosessina ja liittää hankesuunnitelmaan 
perusteluosiona. 
Opinnäytetyössä havaittiin, että hankintamallit ja rahoitus tulee mitoittaa hank-
keen kokoon nähden sekä taloudellisiin resursseihin oikein. Hankkeet tulee pyr-
kiä rytmittämään siten, että myös käytettävissä oleva henkilöstöresurssi pystyy 
 49 
 
suoriutumaan tehtävästään, ja hyödyntää markkinoilla oleva kilpailutilanne mah-
dollisimman optimaalisesti.  
Raahen kokoisessa kaupungissa ja organisaatiossa esimerkkitapaukset tulisi 
pyrkiä jaksottamaan siten, että yksi iso hanke (yli 10 milj. euroa) toteutettaisiin 
viiden vuoden välein ja välikoon hanke (yli 5 milj. euroa) alkaisivat kahden vuoden 
välein ja 1-2 pienenpää hanketta vuoden välein. Tällöin toimitilojen keskimääräi-
nen vuosittainen investointitaso olisi noin 4,5–5,0 milj. euroa/vuosi, joka olisi ta-
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